



**Дорожная карта по введению обновленных ФГОС НОО и ООО на 2021/2022 учебный год в МАОУ «Бардымская СОШ № 2»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Ответственные
<b>Организационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Октябрь, 2021	Приказ о создании рабочих групп Рабочие группы по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО	Директор, заместитель директора по МР
2	Проведение родительских собраний по введению ФГОС в 1-х, 5-х классах	Март, 2022	Протокол	Заместитель директора по ВР
3	Проведение педагогических советов по нововведениям ФГОС НОО, ООО	Февраль, 2022 Март, 2022	Протокол	Администрация школы
4	Проведение педагогических советов по изменениям требований к ООП НОО, ООП ООО	Апрель, 2022	Протокол, приказы	Администрация школы
5	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсов для обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ООО	Октябрь, 2021	Аналитическая справка	Администрация школы
6	Анализ соответствия материально-технической базы соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО, ООО	Октябрь, 2021	Аналитическая справка	Администрация школы
7	Анализ имеющихся в школе ресурсов для обучения родному языку и второму иностранному с	Ноябрь, 2021	Аналитическая справка	Администрация школы

	учётom всех условий (материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых и финансовых)			
8	Анализ библиотечного фонда на соответствие УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	февраль, 2022	Аналитическая справка, заявка на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Педагог-библиотекарь
9	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Октябрь, 2022	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.	Директор, Педагог-библиотекарь
<b>Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
10	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	2021-2022	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочая группа, заместители директора
11	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2021 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Администрация школы, раб. группа
12	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Устав образовательной организации	Директор
13	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих	Сентябрь 2021 – май 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие	Заместители директора

	введение ФГОС НОО и ФГОС ООО		ФГОС НОО и ФГОС ООО	
14	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции	Отдел кадров
15	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы требованиями новых ФГОС НОО	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы	Рабочая группа Заместители директора Педсовет
16	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы	Рабочая группа Заместители директора Педсовет
17	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы	До 01.09.2022	Протоколы заседаний методического совета, педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и	Директор Педсовет



			ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы	
18	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО	Заместители директора по ВР, УР
19	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов	Педагоги
<b>Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
20	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь, 2021	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Заместитель директора по МР
21	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Руководители ШМО
22	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы методического совета образовательной организации.	Методсовет, рабочая группа, заместитель директора по МР

	ООО по новым ФГОС НОО и ООО		Планы работы ШМО.	
23	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год.	Заместители директора
24	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Заместители директора
<b>Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
25	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022	Аналитическая справка	Заместитель директора по МР
26	Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Заместитель директора по МР
27	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа с 2022 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Заместитель директора по УР
<b>Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
28	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	Инженер по ИКТ

	обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
--	--	--	--	--